

# COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Num: 997

**OGGETTO:FRONTE DEL MARE - PIAZZA DELLA LIBERTA' - LAVORI DI INTEGRAZIONE STRUTTURALE SETTORE 8 - PROVVEDIMENTI**

( Pro. N. 2012/1014 )

L'anno duemiladodici addi dodici del mese di Dicembre, alle ore 12:55, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Citta; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	P
AVOSSA EVA	P
BUONAIUTO ALFONSO	P
CALABRESE GERARDO	A
CASCONE LUCA	A
DE MAIO DOMENICO	P
GUERRA ERMANNO	P
MARAIO VINCENZO	A
PICARONE FRANCESCO	P
SAVASTANO GIOVANNI	A

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:  
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.  
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:  
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE  
F.to DE LUCA VINCENZO



## LA GIUNTA

### PREMESSO:

- che con determinazione prot. n. 2353 del 12/05/2009 è stato approvato il progetto esecutivo per la "Realizzazione della Piazza della Libertà - intervento A" - per l'importo complessivo di €23.683.376,59 , di cui € 17.179.746,74 per lavori ed € 5.963.629,85 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che i relativi lavori sono stati appaltati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica e con il ribasso del 31.011%, al Consorzio Stabile Tekton s.c. a r.l., giusta contratto rep. 24192 del 15/12/2009 per l'importo di € 14.948.359,57 oltre IVA;
- che con deliberazione di G.C. n. 177 del 16/02/2011 è stata approvata la perizia variante e suppletiva n. 1 nell'importo complessivo, al lordo del ribasso d'asta, di € 29.941.900,33 , di cui € 22.086.737,12 per lavori ed € 7.855.163,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che l'atto aggiuntivo al contratto principale è stato stipulato in data 01/06/2011 rep. n. 24778, registrato il 09/06/2011 al n. 728;
- che il 24/07/2012, nel corso dei lavori di realizzazione dell'intervento, si è verificato un dissesto che ha interessato una parte di soletta sovrastante alcuni pilastri del settore 2 della Piazza;
- che a valle del predetto evento sono state poste in essere una serie di attività e verifiche finalizzate ad individuare le cause del dissesto ed a definire gli interventi necessari per il ripristino;
- che dalle predette attività e verifiche i materiali utilizzati sono risultati conformi alle prescrizioni progettuali del progetto delle strutture di cui ai depositi al Genio Civile di Salerno prot. n. 212780, reg. n. 101097, del 09/03/2010 e prot. n. 0674298 del 07/09/2011;
- che il ricalcolo delle strutture del predetto progetto, eseguito dalla direzione lavori con modelli agli elementi finiti ha restituito, invece, risultati inferiori ai requisiti prestazionali richiesti dalle vigenti norme tecniche proprio nella soletta di calpestio della piazza, in particolare nelle zone di trasmissione degli sforzi tra soletta e pilastri, per tutti gli elementi simili della piazza;

**RILEVATO** che il dissesto del 24/07/2012 e le verifiche dei calcoli strutturali hanno evidenziato un rischio di inadeguatezza dell'opera in funzione della particolare destinazione della stessa;

**RITENUTO** che l'opera in esame, per destinazione e carichi agenti, debba rispondere, oltre ogni dubbio, pienamente in efficienza, sicurezza e durabilità, oltre che alla norma;

### VISTO:

- il progetto delle "Opere per il ripristino strutturale conseguente al dissesto verificatosi il 24/07/2012" per il settore 8 trasmesso dalla direzione lavori, relativo all'intervento a seguito di specifiche richieste da parte del RUP, ed acquisito il 05/12/2012 al n. 226025 di protocollo, agli atti del Settore Opere e LL.PP.;

- che il consulente tecnico dell'Amministrazione con nota prot. n. 229591 del 11/12/2012, agli atti del Settore Opere e LL.PP., ha espresso parere positivo in merito all'approvazione del progetto dell'opere di ripristino strutturale di che trattasi;
- la relazione del RUP prot. n. 9241/363 dell'11/12/2012 in merito all'approvazione del citato progetto di ripristino, agli atti del Settore Opere e LL.PP.;

**RITENUTO:**

- di approvare, in linea tecnica, il progetto delle "Opere per il ripristino strutturale conseguente al dissesto verificatosi il 24/07/2012" per il settore 8, agli atti del Settore Opere e LL.PP.;
- di ordinare all'impresa appaltatrice l'esecuzione a proprie cure e spese delle opere di che trattasi al fine del corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali

**VISTI** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità della presente deliberazione, fatte salve le autonome determinazioni della Giunta Comunale;

**DELIBERA**

1. **APPROVARE**, in linea tecnica, il progetto delle "Opere per il ripristino strutturale conseguente al dissesto verificatosi il 24/07/2012" di Piazza della Libertà relativo al settore 8, agli atti del Settore Opere e LL.PP.;
2. **ORDINARE** all'impresa appaltatrice Consorzio Stabile Tekton s.c. a r.l. e all'impresa esecutrice Gruppo ESA Costruzioni Generali s.r.l. l'esecuzione delle opere di che trattasi al fine del corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali;
3. **DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
4. **MANDARE** al Settore Opere e Lavori Pubblici ed al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

**Parere di regolarità tecnica**

Il Dirigente del Settore Opere e LL.PP., ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

**Il Dirigente Settore Opere e LL.PP.**

ing. Domenico Barletta



Si dichiara la regolarità contabile della  
presente proposta di deliberazione.

**IL RAGIONIERE CAPO**  
**Dr. Luigi Della Greca**

Parere favorevole in ordine alla legittimità del  
presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto  
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e  
contabile espressi.

**Il Segretario Generale**  
**Dr. Gennaro Caliendo**



## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 02-01-2013 e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al 17-01-2013

Li 02-01-2013

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
Il Funzionario delegato  
F.to - VALESE Ferdinando -

Copia conforme all'originale rilasciata in carta semplice ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE